



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางดินแดง ? BTS สนามเป้า

รหัสโครงการ... : 17000000-3502

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,593,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย ต่อ 3127

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง ได้เปิดใช้อาคารนันทน์พรีตน์ ซึ่งอาคารดังกล่าวมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอยู่ในอาคารเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในบริเวณใกล้เคียงยังมีอาคารหน่วยงานอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานโยธา สำนักงานการระบายน้ำ สำนักงานการจราจรและขนส่ง สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักพัฒนาสังคม เป็นต้น ซึ่งพบว่าบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในการรับ-ส่ง ไปยังระบบรถไฟฟ้า BTS โดยตรง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บริการรถ shuttle bus สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และประชาชนที่มามีติดต่องานบริการบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ระหว่างสำนักงานเขตดินแดง - กทม.2 - โรงพยาบาลทหารผ่านศึก - BTS สนามเป้า - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - กทม.2 - สำนักงานเขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้บริการด้านการขนส่งมวลชน โดยจัดหาและเดินรถเวียน shuttle bus เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน เสนอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลางครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 : อยู่ระหว่างประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่อลงประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่อลงประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ใหม่ ตาม ว.89	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างสอบถามผู้ประกอบการ SME เพื่อให้เป็นไปตาม ว.89	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : เห็นชอบราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานสำนักเลขานุการ ประกาศร่างประกวดราคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

