



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2520

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,715,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิวพล สุวิทยานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

และศูนย์เปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นกรอบชั้นนำ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น

ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย

สาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชนานเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ลงนามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

2. ขยายเวลาทำการตามสัญญา 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 15 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2563

-ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ? 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เอ็มบีเอสไลน์ จำกัด เขตคันนายาว

-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2520

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2020-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,715,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิวพล สุวิทยานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่

ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นกรอบชี้นำ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น

ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขปก

สาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชานเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ลงนามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

2. ขยายเวลาทำการตามสัญญา 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 15 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2563

-ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ? 12.30 น. ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เอ็มบีบีออนไลน์ จำกัด เขตดินนาয়াว

-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2520

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,715,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: นายศิวพล สุวิทยานนท์





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชี้แนะ

การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น

ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขโรค

สาธารณสุขการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมชุมชนชนานเมืองตามทีกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
- 2.3 เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
2. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ลงนามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
2. ขยายเวลาทำการตามสัญญา 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
3. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 15 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2563

-ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ? 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เอิร์บบิลโลน จำกัด เขตคันนายาว

-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 13,715,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-11-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิวพล สุวิทยานนท์ ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชนานเมืองมีบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

และศูนย์เปลี่ยนแปลงจากระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชี้แนะ การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์ยกรรมชุมชนชานเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
๒. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ลงนามสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
2. ขยายเวลาทำการตามสัญญา 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
3. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 15 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ 3 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2563

-ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ? 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เอ็มบีบี ไลน์ จำกัด เขตคันนายาว

-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

