



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

รหัสโครงการ... : 22000000-4065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 53,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจุบันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งจากควันท่อไอเสียรถยนต์ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง ตลอดจนมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้รถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

(สจฝ./0207031-63-12/53,000,000 บาท)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

2.5 ไมครอน และใช้บรรเทาความร้อน ลดอุณหภูมิของอากาศในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด

- เพื่อใช้ปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ต้นไม้ ใบไม้ ที่มีคราบฝุ่นละอองเกาะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อจัดหารถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า ฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ถังบรรจุน้ำสแตนเลสเกรด 304

ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ชุดท่อกรวยพัดลมติดตั้งประกอบเข้ากับชุดหัวฉีดพ่นน้ำ ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

15 กิโลวัตต์ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมสายส่งน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 6 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมลพิษที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โฉงเงิน 27,000,000 บาท กับ บริษัท ท็อปเบสท์ จำกัด ครอบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบสท์ จำกัด ครอบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบสท์ จำกัด ครอบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบสท์ จำกัด ครอบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล.12-4-64 กับ บริษัท ท็อปเบสท์ จำกัด ครอบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสจ.12-4-64 กับ บริษัท ทีโอเอส จำกัด ครบกำหนดส่งมอบ 18 สิงหาคม 2564		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : บริษัทฯมีหนังสือเลขที่ TB125/221 ลงวันที่ 19 ก.ค.64 แจ้งขอตัดข้อและขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการส่งมอบรถลำช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : บริษัทฯมีหนังสือเลขที่ TB125/221 ลงวันที่ 19 ก.ค.64 แจ้งขอตัดข้อและขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการส่งมอบรถลำช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

