



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

รหัสโครงการ... : 50120000-3753

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูษ์ คุณาโรจนรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มมวลชน และชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ วันแห่งเทียนเข้าพรรษา งานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ กิจกรมมหามงคล และวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา การใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี และเขตบางเขนได้จัดขึ้นทุกปี และสามารถเสริมสร้างพลังความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- 2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
- 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

- 1.วันที่ 5 ธันวาคม 2563
 - 2.วันที่ 3 มิถุนายน 2564
 - 3.วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 - 4.วันที่ 12 สิงหาคม 2564
- ณ สำนักงานเขตบางเขน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงินประจำงวดงวดที่ 1 ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการ เช่น ผ้าสีเหลือง สีขาว และเครื่องปัจจัยไทยธรรม		
	ในการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาดศาสนาสถาน และถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กำหนดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 31/05/2564 : ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ
ตกแต่งสถานที่บริเวณสำนักงานเขตบางเขน
"3 มิถุนายน 2564"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งโต๊ะหมู่บูชา ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ
ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางเขน และประดับตกแต่งผ้าระบาย บริเวณรั้ว สำนักงานเขตบางเขน ให้สมเด็จพระเกียรติและสวยงาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/07/2564 : จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตกแต่งสถานที่ ณ ห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : การดำเนินกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 สำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และตกแต่งรั้ว อาคารสำนักงานเขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

