



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50140000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นส.ยุพิน ทะนงค์ 02 3269015

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อุษณา มณีนิล 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษา จัดทำโครงการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗

จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว

ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสำนักงานเขตลาดกระบังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปลูกศรศรธา โรงเรียนวัดบึงบัว

โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา โรงเรียนวัดชุมทอง โรงเรียนลำพะอง สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษ เช่น ยาฆ่าหญ้าหรือสาร

กำจัดศัตรูพืชในการทำกิจกรรม

๒.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพแขนงงาน

เกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร

๒.๔ เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักไร้สารพิษไปสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวัน

๒.๕ เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบังเข้าร่วมโครงการฯ ๕ โรงเรียน

๓.๑.๒ ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการ

ปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ

๓.๒.๒ สำนักงานเขตลาดกระบังมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านจัดการเรียน

การสอนวิชาเกษตรครบวงจร จำนวน ๕ โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ขอความเห็นชอบ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดส่งฎีกาเบิกจ่ายมา 3 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : เร่งรัดให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดส่งฎีกามาแล้ว 4 รร. เหลือโรงเรียน 1 โรงเรียน เร่งรัดให้จัดส่งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เร่งรัดฎีกาเบิกจ่ายโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เร่งรัดโรงเรียนในสังกัดส่งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : ส่งฎีกาเบิกจ่ายครบทุกโรงเรียนตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

