

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

สำนักการจราจรและขนส่ง (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1	4.(4)ร้อยละความพึงพอใจของภาคีในบริบทกรุงเทพมหานคร (สำนักการจราจรและขนส่ง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1.1) การจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายตามโครงการ Zero Accident Zone ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผนงาน (1.2) การรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ปฏิบัติตามโครงการ Zero Accident Zone ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร (1.3) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางพระนครเหนือ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร (1.4) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางศรีนครินทร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร (1.5) ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางนนทบุรี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร	ความก้าวหน้าโครงการ : 78% 2/17/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ความก้าวหน้าโครงการ : 76% 1/25/2021 : โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางพระนครเหนือ และวงแหวนตัดวงแหวนจราจรเชิงรุก ที่ภาคใต้ถนนการดำเนินงานที่สุราษฎร์ศักรวาล อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งติดตั้ง ความก้าวหน้าโครงการ : 85% 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดทำ TOR ราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง ความก้าวหน้าโครงการ : 75% 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน มีเอกสารประกวดและเปิดซองพิจารณาเอกสาร ความก้าวหน้าโครงการ : 75% 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก กสทช. ความก้าวหน้าโครงการ : 45% 1/20/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	2.(5)ระดับความพึงพอใจของสถานีพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรพื้นที่ (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(2.1) การจัดทำแผนตรวจสอบและแผนซ่อมแซมท่าเทียบเรือในควนรับลิตรอบ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักงานระบบขนส่ง (2.2) การจัดทำแผนการติดตั้งป้ายบอกทางป้ายและป้ายจราจรที่สถานีต่างๆ ทั่วพื้นที่ของสถานีสุราษฎร์และท่าเรือที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร (2.3) การจัดทำแผนตรวจสอบและแผนติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 20 แห่งของ สถานีที่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร	ความก้าวหน้าโครงการ : 70% 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ความก้าวหน้าโครงการ : 55% 12/23/2020 : อยู่ระหว่างซ่อมแซมขบวนขี้อุ่น

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแบบปฏิบัติงานประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
16	2. คุ้มครองด้านข้อมูลการทางไกล (Cloud Computing) (CCTV) ด้านความปลอดภัยของข้อมูลการทางไกลใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (กลุ่มระบบเทคโนโลยีจราจร) 211/1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	75.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(16.1) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) และ PTZ พร้อมปรับเพิ่มสัญญาณแบบ 3 ซี่ ชนิดเคลื่อนย้ายจุดติดตั้ง ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.2) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) บริเวณถนนและเส้นทางจราจรตามเขตพระราชฐาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.3) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือสื่อสารตามกล้องวงจรปิดการจราจรที่พระราชวังสนามจันทร์ตามถนนโดยรอบเขตพระราชฐาน สถานีรถไฟ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.4) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) และ Stand Alone พร้อมเชื่อมต่อระบบของอุปกรณ์เข้าฐาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.5) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) เขตพระราชวัง ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.6) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.7) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.8) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.9) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.10) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.11) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) เพื่การบริการนักท่องเที่ยว ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.12) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) ตรวจและรายงานสภาพการจราจร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.13) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.14) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.15) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร (16.16) ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร	ความก้าวหน้าของงาน : 50% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/21/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 40% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 80% 12/18/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 80% 12/18/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้าของงาน : 72% 2/15/2021 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 3 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของงาน : 8% 2/15/2021 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ 3 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของงาน : 72% 2/15/2021 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) รวมอุปกรณ์ทำงานเชื่อมโยงสัญญาณมาในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 3 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของงาน : 100% 2/15/2021 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการปรับปรุงรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร 8 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา
17	3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี (CCTV) ด้านความปลอดภัย (กลุ่มระบบเทคโนโลยีจราจร) 211/1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(17.1) โครงการวิจัยศึกษาสำรวจและออกแบบศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการกล้องวงจรปิด (CCTV) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร	ความก้าวหน้าของงาน : 55% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา
18	18. คุ้มครองด้านสารสนเทศภายใน (กลุ่มระบบเทคโนโลยีจราจร) 211/1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(18.1) โครงการวิจัยศึกษาสำรวจและออกแบบศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรตามถนนโดยรอบเขตพระราชฐาน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองระบบเทคโนโลยีจราจร	ความก้าวหน้าของงาน : 77% 12/23/2020 : ผู้ตรวจฯ ดำเนินการตามสัญญา

