



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน

รหัสโครงการ... : 01000000-2462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 122,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุดา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยตรง และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
- 3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : กำหนดการประชุมคณะทำงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามโครงการ/ขั้นตอนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารโอราวดีพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / ตามแนวทางที่กำหนด ต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบกิจกรรมที่กำหนด แม้จะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องการเชิญมารวมตัวกันที่สำนักงานเขต ซึ่งได้ประสานทางวจากับเขตต่างๆที่เป็นประธานกลุ่มเขต และได้รับการประสานให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชนอยู่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างการรอฟลอรูทธรณ์รอบที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2564 : - สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)</p> <p>โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ ?บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ?เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>- จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19 ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p> <p>- สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564)</p> <p>- สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปลงผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564 2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ 2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50 เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

