



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ สผว.กทม.

รหัสโครงการ... : 02000000-2447

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว / ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชนัญชิตา นฤบดีรินทร์ โทร. 1066,1067

ผู้ประสานงาน สยป : โทร. 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

1

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างรอการประสาน จาก สยป. เพื่อดำเนินการ ดังนี้

- 1.แต่งตั้งคณะทำงานฯและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล
- 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
- 4.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : สผว.กทม. มีหนังสือ ที่ กท 0200/ร.352/63 ลว.13 พ.ย. 2563 ประสาน สยป.

ขอทราบรายละเอียดการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ สผว.กทม. พิจารณาลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 :

สผว.กทม. ได้ส่งเอกสารประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ชั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. แล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/6272 ลว. 28 ธ.ค. 2563

โดยได้ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน
3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน ๑ เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : ประสาน สยป.แจ้งว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของชั้นตอนที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างชั้นตอน...

สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำเข้าพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลผ่านทางระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๕.๒ แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการตามชั้นตอนที่ ๒ โดยนำเข้าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และคำอธิบายข้อมูล(Metadata)

ผ่านระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๕.๒ และได้ส่งเอกสารการดำเนินการตามชั้นตอนที่ ๒ ให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ

ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๙๔๘ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๔

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : สผว.กทม. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ แล้ว ดังนี้

๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายเดือน)(ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔)

๒. ประเภทของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากที่สุด ๕ อันดับ (รายเดือน)(ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : สผว.กทม. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ และมีหนังสือ ที่ กท ๐๒๐๐/๑๗๕๑ ลว.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ชั้นตอนที่ ๓ ถึง สยป. แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9
 :: 23/06/2564 : สยว.กทท.
 ได้นำข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนในแต่ละเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(<http://www.bangkok.go.th/gbs>) และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๒๖๙๒ ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ชั้นตอนที่ ๔ ถึง สยป. แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10
 :: 23/07/2564 : สยว.กทท. ได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของ กทท. (<http://data.bangkok.go.th/>) และเว็บไซต์ของ สยว.กทท. (<http://www.bangkok.go.th/gbs>) และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๓๑๖๕ ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ชั้นตอนที่ ๕ ถึง สยป. แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11
 :: 23/8/2564
 1. สยว.กทท. ได้ดำเนินการชั้นตอนที่ 1 - 5 ครบทุกชั้นตอนแล้ว
 2. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติม (สถิติเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12
 :: 10/09/2564 :
 1. สยว.กทท. ได้ดำเนินการชั้นตอนที่ 1 - 5 ครบทุกชั้นตอนแล้ว
 2. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติม (สถิติเดือน ก.ค. 2564)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

