



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

รหัสโครงการ... : 18000000-2524

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองควบคุมผังเมือง / กองควบคุมผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ

รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง

โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม

รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง

จึงเกิดโครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แล้ว

2.อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564แล้ว

2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม google

Eart เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

และเตรียมการออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก ในวันที่ 27 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

9. ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พบ 7 แห่ง

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งสำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: - ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พบ 6 แห่ง

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางบอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ปัจจุบันสำนักงานเขตบางบอนแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว

- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

- ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 4 แห่ง

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

- ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 2 แห่ง

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

- ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบ 6 แห่ง

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองแขมแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว

- ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พบ 7 แห่ง

จัดทำหนังสือนำเสนอเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทวีวัฒนาแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

- จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต พบ 25 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: จำนวนการละเมิดปี 2564 รวม 6 เขต (เขตบางบอน เขตหนองจอก เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา) พบ 25 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

