



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-2529

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิชญา เจริญถาวรโกคา

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เมื่อมนุษย์และสัตว์หายใจเอาอากาศที่สกปรกที่มีฝุ่นละอองหมอกควันก๊าซต่างๆ ตลอดจนสารพิษเข้าไปในร่างกาย จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ โรคมะเร็งที่ปอด โรคหลอดเลือดแข็ง โรคหัวใจ ปอด มึนงง ไอเป็นเลือด เหล่านี้เป็นต้น  
อากาศเสียทำให้การเจริญเติบโตของพืชชะงักงัน เพราะอากาศเสียเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของพืชโดยตรง  
ดังจะเห็นได้จากต้นไม้ที่ปลูกที่มีการจราจรหนาแน่น มักจะแคระแกร็นมีการเจริญเติบโตช้าหรืออาจตายไปเลย  
จึงเห็นควรศึกษาทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ช่วยลดผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการฝุ่นละอองมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครปลอดภัย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดทำรายงานผลการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ช่วยลดผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ
2. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการฝุ่นละอองมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครขึ้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : -จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

- ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

-จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

-ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ

-จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าหรือและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 :

-จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

-ศึกษาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ

-เข้าร่วมประชุมหารือและขออนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5	:: 2/18/2021 : -จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร -ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ -เข้าร่วมประชุมหารือและขออนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานเขตปทุมวัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกรมโยธาธิการและผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : - <input type="checkbox"/> ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ - <input type="checkbox"/> นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : 1.นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : 1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : 1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2564 : 1. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 2. จัดทำรายงานผลการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (รายงานผลการศึกษา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

