



1. ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าประสงค์ที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

3. คำนียาม :

:: 11111111111111111111111111111111

4. วิธีการคำนวณ :

:: 11111111111111111111111111111111

5. เป้าหมาย : 20 (ไม่น้อยกว่า 20 คลอง)

: ผลงานที่ทำได้ = 20.00 (ไม่น้อยกว่า 20 คลอง)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : สำรวจคลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม และคลองโอบี

พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เสนอสำนักการระบายน้ำ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการดูแลตกแต่งบริเวณแยกสะพานขาวคลองผดุงกรุงเกษม

พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายซากรถที่จอดทิ้งในพื้นที่สาธารณะริมคลอง

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผน และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาพื้นที่จุดเข็ควิน

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : หน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัด ทำขึ้น ครบถ้วนร้อยละ 100

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนของแต่ละหน่วยงาน

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: หน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัด ทำขึ้น ครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนของแต่ละหน่วยงาน

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: การดำเนินกิจกรรมตามโครงการเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

1) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักการจราจรและขนส่ง

2) หน่วยงานภาคเอกชน/สถานประกอบการบริเวณถนนหลานหลวง ตลาดนางเลิ้ง และคลองมหานาค

3) ชุมชนและผู้พักอาศัยบริเวณริมคลอง

4) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 10 ฝ่าย

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: 1) พื้นที่ริมคลองโอบีไม่สามารถเข้าดำเนินการพัฒนาได้ เนื่องจากอยู่ในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.

คลองโอบีและคลองบางลำพู จากบริเวณสะพานดำรงสถิต ถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ ตามสัญญาเลขที่ กรบ. สนน. 47/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 480 วัน ครบกำหนดวันที่ 23 มกราคม 2565

2) พื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม อยู่ในแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมของกรุงเทพมหานคร

3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: 1. แผนงาน/โครงการ

2. ภาพกิจกรรม และสถานที่โครงการ





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

