



1. ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (4)
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารสำนักงานเขต

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

----- ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ : ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

3. คำนิยาม :

:: การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ หมายถึง

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารตามที่กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กำหนดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓)

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

4. วิธีการคำนวณ :

:: ความสำเร็จของรายการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต คูณด้วย 100หารด้วย รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทั้งหมด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง คือ บริษัทอัครวิศวรรรม จำกัด วงเงิน 3,221,888.-

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 ระยะเวลา 150 วัน

- รื้อพื้นบริเวณลานเสาธง

- รื้อห้องอาหารเดิมเพื่อปรับปรุงเป็นห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

- เดินท่อไฟ

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 ระยะเวลา 150 วัน

หมายเหตุฯ มีความล่าช้าในการส่งมอบสถานที่จึงขอขยายเวลาการดำเนินงาน

- ปรับปรุงประตูบานเลื่อน 3 จุด

-- ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคาร)

- ปรับปรุงบริเวณทางลาดด้านหลังอาคารและบันได

- ปรับปรุงบริเวณห้อง BFC และบริเวณฝ่ายทะเบียน)

- ปรับปรุงบริเวณบันไดหลัก)

- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 แล้วเสร็จ

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

การปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียนไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ในวันที่ทำการซึ่งสามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงได้เฉพาะวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

- การรื้อถอนมีปัญหาเรื่องเสียงไม่สามารถดำเนินการได้ในวันที่ทำการ (เป็นจุดที่อยู่ใกล้การบริการประชาชน)



9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

